

PROJETO 12676-02 - Sabesp - Tietê River Depollution Project Phase IV – BRASIL
Plano de Ação Ambiental e Social (PAAS ou ESAP)

n°	Aspecto	Medida	Produto/resultados	Data de cumprimento
PS 1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais				
1.1	Sistema de avaliação e gestão ambiental e social	1. Dar continuidade à implementação do sistema de gestão ambiental e social (SGAS) nas unidades operacionais e do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) nas obras objeto desta operação.	1. Evidência de implementação.	1. Anualmente, por meio do Relatório de Conformidade Ambiental e Social (RCAS).
		3. Atualizar constantemente as matrizes de riscos e impactos, os programas de gestão, e os programas resposta a emergência.	2. Evidência de implementação	2. Como parte do RCAS
1.2	Preparação e resposta a emergências	1. Dar seguimento à gestão das áreas de risco, conforme disposto no Plano de Gestão Ambiental e Social, com foque nos riscos associados a enchentes e alagamentos.	1. Evidência de implementação.	1. Como parte do RCAS.
		2. Atualizar o Programa de Gestão de Riscos de Desastres Naturais, contemplando também as ETes objeto desta operação.	2. Programa de Gestão de Riscos de Desastres Naturais para ETes.	2. 90 dias após a assinatura do contrato de empréstimo.
PS 2: Condições de Emprego e Trabalho				
2.1	Saúde e Segurança Ocupacional	1. Contratação de uma empresa especializada para a averiguação das condições de segurança das ETes	1. Evidência de contratação da empresa especializada.	1. 180 dias após a assinatura do contrato de empréstimo.
		2. Relatório de avaliação de atendimento aos requisitos previstos nas NRs para as ETes de Barueri, Parque Novo Mundo e São Miguel paulista.	2. Relatório de avaliação das ETes de Barueri, Parque Novo Mundo e São Miguel Paulista.	2. 90 dias após a assinatura do contrato com a empresa especializada para a averiguação das condições de segurança das ETes.
		3. Em caso necessário, adotar um plano de ação corretivo a ser implementado pela Sabesp considerando a priorização de atividades críticas, de forma a mitigar eventuais riscos à equipe operacional.	3. Evidência de implementação do PAC.	3. Como parte do RCAS.
PS 3: Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição				
3.1	Gases de Efeito Estufa	1. Realizar inventários de emissão de GEE específicos para os projetos alvo do Programa Tietê IV	1. Inventário de emissões de GEE das estações alvo da presente operação (ETes de Barueri, São Miguel e Parque Novo Mundo).	1. 365 dias após a assinatura do contrato de empréstimo.
		2. Incorporar os inventários de emissão de GEE das ETes ao relatório anual.	2. Evidência de Incorporação ao relatório anual.	2. Como parte do RCAS.
PS 4: Saúde e Segurança da Comunidade				
4.1	Saúde e segurança da comunidade	1. Desenvolver conteúdo educativo de prevenção à violência de gênero.	1. Conteúdo educativo de prevenção à violência de gênero.	1. 90 dias após a assinatura do contrato de empréstimo.
		2. Monitorar as campanhas informativas que as contratadas farão para as equipes de construção e operação das obras previstas no âmbito do Programa Tietê IV.	2. Relatório de monitoramento das campanhas informativas de prevenção à violência de gênero das subcontratadas.	2. Como parte do RCAS.