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8. CRONOGRAMA PAGA

A continuacion, se presenta el cronograma de las actividades macro a adelantar (llustracion 1):

llustracion 1. Cronograma de Actividades.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES b MES 7 MES & MES & MES 10 MES 11 MES 12
$1/s2(s3sa|s1]52] s3] sa] 51|52 53] 34] 5152 53] 34| 31| 2 53] ] 51|52 53 34| 51| ] 53] 54| 31 32 3 84| s |52 53] s 3 52| 3] 54 51 32 3354525354

UFl

Sellado fisuras
Bacheos
Arreglo losas
Mto. rutinario
Ur2

Sellado fisuras
Bacheos

Mto. rutinario
UF4

Sellado fisuras
Bacheos

Mto. rutinario
UFs

Sellado fisuras
Bacheos
Arreglo losas
Mto. rutinario

Fuente Concesionario Rutas del Valle, 2021.

De acuerdo con las actividades y el tipo de intervencion detallados en los Capitulos 2,4 y 5, se muestra
la aplicabilidad de los programas de manejo en el transcurso del desarrollo del proyecto (llustracién
2).

llustracion 2. Aplicacion PMA Proyecto.

PROYECTO CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Conformacién del grupo de gestion DAGA14-01 X X X X X X X X X X X X
ambiental
Capacitacion y concienciacion DAGA-1.2:02 X X X X X X X X X X X X
personal de obra
Cumplimiento de requerimientos DAGA1 303 X X X X X X X X X X X X
legales
Manejo |n}§gral de materiales de PAC-2.1-04 X X X X X X X X X X X X
construccion
Sgnahzamon frentes de obras y PAC-2.2-05 X X X X X X X X X X X X
sitios temporales
Manejo y disposicién final de PAC-2.3-06 X X X X X X X X X X X X
escombros y lodos
Manejo de residuos sélidos
aprovechables, no aprovechables y PMRS-2.4-07 X X X X X X X X X X X X
peligrosos.

Manejo de aguas superficiales PGH-3.1-08 X X X X X X X X
Manejo de residuos liquidos PGH32:09 | X | X | x [ x | x | x | x| x| x| x X X
domésticos e industriales
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Manejo del descapote y la
cobertura vegetal

Proteccion de Fauna PBSE-4.2-11 X X X X X X X X X X X X

PBSE-4.1-10 X X X X X X X X X X X X

Instalacién, funcionamiento y
desmantelamiento de PMIT-4.1-12 X X X X X X X X
campamentos y sitios de acopio

Manejo de maquinaria, equipos y

, PMIT-4.2-13 X X X X X X X X X X X X
vehiculos
Atencion a la comunidad PGS-5.1-14 X X X X X X X X X X X X
Informacion y Divulgacion PGS-5.1-15 X X X X X X X X X X X X
Cultura vial y participacion PGS-5.1-16 X X X X X X X X X X X X
comunitaria )
Contratacién de mano de obra PGS-5.1-17 X X X X X X X X X X X X

Fuente: HC ASESORIAS SAS
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