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RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PANEL ASESOR INDEPENDIENTE 
SEPTIEMPRE DE 2018 A JULIO DE 2021 

En el año 2018 el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI), desarrollado desde 2009 en la cuenca del rio 
Cauca, ubicada en la región noroeste de Colombia, se encontraba en construcción. En abril de ese año, 
cuando se había finalizado gran parte de la infraestructura, una serie de eventos pusieron en peligro la obra, 
justo cuando se estaba terminado de construir la presa de materiales sueltos de 225 m de altura.  

A partir de este hecho, BID Invest contrató un grupo de expertos internacionalmente reconocidos para 
evaluar lo ocurrido, y analizar las posibles formas de poder continuar con el proyecto hasta su finalización. 
El Panel de Asesores Independiente (IAP) de BID Invest, constituido por un experto en obras hidráulicas, un 
experto en equipos electromecánicos y un experto en geotecnia, realizó 6 visitas técnicas entre septiembre 
de 2018 y marzo de 2021 con el objetivo de evaluar la situación del proyecto, las obras en curso, la 
estabilidad del complejo de la central eléctrica y túneles, la la seguridad general de la infraestructura, y la 
posible continuidad del Proyecto. 

Respecto a los hechos, cuando todavía no se había terminado la construcción de la presa, ocurrieron 
varios deslizamientos de tierra que provocaron que parte del túnel auxiliar de desvío (GAD) de agua se 
derrumbe y se forme un agujero que bloqueó el paso del agua del rio. Debido a este acontecimiento, el 
nivel de agua del embalse subió sin control, amenazando con rebasar el nivel máximo de la presa que se 
hallaba en construcción. Ante esto, se activaron acciones de emergencia para evitar el desbordamiento 
del agua sobre la presa, el potencial colapso de ésta y una catástrofe que hubiera significado el 
rompimiento de esta estructura de contención sobre las comunidades aguas abajo. 

La causa probable del derrumbe de la GAD tendría su origen en un desnivel local en el revestimiento 
externo que cubre el túnel, debido a una estructura rocosa débil que no fue detectada a tiempo durante su 
excavación. Esto, junto con al aumento del caudal que debía ser conducido por este túnel debido a las 
fuertes producidas en la región, habría ayudado al desgaste de la masa de tierra y al fallo progresivo en toda 
la estructura. 

Al haberse producido el taponamiento del único desfogue del río Cauca sin haberse terminado aún la 
construcción de la presa, el PHI tomó una decisión sin precedentes: abrir las compuertas de la casa de 
máquinas, cuya cota estaba por debajo del nivel máximo de la represa, y conducir al río Cauca por los 
ductos y galerías que se habían construido en la casa de máquinas para la generación de energía o para 
facilitar las actividades constructivas.  Los movimientos en masa de tierra que se produjeron después 
ocurrieron en distintas partes de las galerías o túneles que se dejan en el interior de la central, fueron 
consecuencia de esta decisión, dado que algunas de estas estructuras nunca estuvieron destinadas a que 
agua pase por ellas. 
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Las actividades ejecutadas entre 2018 y 2021 visando la recuperación del Proyecto y evidenciados por el 
Panel Asesor, buscaron primordialmente la reducción del riesgo generado por la contingencia, así como la 
puesta en marcha de las turbinas y la generación de suministro eléctrico. 

En el año 2021, se solicitó al IAP que ampliará su función asesora para que pueda certificar que el progreso 
de la construcción cumpliera con las normas de construcción internacionalmente aceptables.  

En un balance general, en el transcurso de los años existió un progreso significativo de las obras para la 
recuperación de los túneles y las turbinas que generan la energía eléctrica, mediante la reparación de la 
infraestructura, la adquisición del equipamiento, la evaluación los macizos de rocas para determinar su 
estabilidad.  

A pesar de los acontecimientos ocurridos en el año 2018, los trabajos realizados hasta el año 2021 son 
satisfactorios en términos de seguridad de las obras tanto de superficie como subterráneas.  


