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RESUMEN EJECUTIVO 

El Panel Asesor Independiente (IAP) visitó el Proyecto por primera vez, en agosto de 2018 (Fase I del IAP), 
una segunda vez en marzo de 2019 (Fase II del IAP) y, en esta ocasión, en octubre de 2019. El objetivo actual 
del IAP en esta fase  es asesorar al BID Invest en relación con los progresos realizados en la ejecución del 
proyecto desde marzo de 2019; evaluar la situación actual del proyecto enfocándose en la estabilidad de 
los sectores laterales de la presa, las obras en curso en la descarga intermedia de agua, el sellado de los 
túneles de desvío, la estabilidad del complejo de la central eléctrica y túneles, la rehabilitación de las 
compuertas y el estado general de las tomas de la central eléctrica, así como la evaluación de la seguridad 
general de la infraestructura. 

Existen mejoras actualmente en relación con la visita realizada en el año 2018 al PHI por parte del IAP; las 
actividades para permitir la evacuación del agua por el vertedero de excesos han concluido; la evaluación 
de las condiciones de las obras subterráneas a través de las cuales tuvo lugar el vertido de emergencia 
durante nueve meses está casi terminada; el restablecimiento externo de seguridad de los túneles y de las 
obras de la presa ha sido completado en varias zonas y está avanzado en otras; y la compactación, el 
relleno y reforzamiento de la masa rocosa en varias zonas está en curso, incluyendo el túnel de carga, entre 
los ejes de presión 1 y 2 y la roca colapsada. 

El hallazgo más satisfactorio, corresponde a la verificación de que la parte superior de la sala de máquinas 
está intacta, incluyendo la galería de transformadores y las cámaras de los túneles de acceso. Aunque no 
se ha completado la evaluación completa de las condiciones de la masa rocosa, el balance parece ser 
definitivamente positivo. El diseño y la metodología de taponamiento del túnel de desviación de agua y el 
sistema alterno de desviación están avanzados, así como las primeras actividades de los contratistas 
especializados, son satisfactorios. 

Las condiciones de seguridad de las obras subterráneas se están evaluando en casi la totalidad de las 
obras subterráneas. La seguridad hidrológica ha dejado de ser un problema.  EL proyecto está trabajando 
en el taponamiento definitivo del sistema alterno de desviación y el túnel de desvío número 2 para eliminar 
las condiciones de alerta a la población aguas abajo. Las investigaciones y obras subterráneas requieren 
una atención constante a la salud y la seguridad de los trabajadores. El comportamiento de la presa sigue 
siendo positivo, tal como se observó en marzo de 2019. El contrato para la puesta de las tuberías reforzadas 
se encuentra en fase avanzada de negociación. 

La empresa POYRY ha sido contratada para realizar un análisis de estabilidad de todo el proyecto que se 
presentará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como parte del proceso para levantar la 
sanción impuesta por la Resolución 820 de junio de 2018. Esto incluye una primera fase de evaluación de 
riesgos y una segunda de seguimiento. 

La zona de El Romerito, donde en 2018 se registró el derrumbe que taponó la Galería Auxiliar de Desvío 
(GAD), sigue en proceso de recuperación.  Actualmente se está tratando de identificar hacia dónde se 
dirigió el material derrumbado dentro de las obras subterráneas y a través de qué trayectoria. Se plantea la 
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hipótesis de la formación y presencia de huecos que afectaron a la zona de los túneles 5 a 8. Sin embargo, 
en los sondeos perforados se constatan perturbaciones, pero no se informa claramente de la existencia de 
ellos. 

Tanto la masa rocosa y como la zona de las obras subterráneas no presentan peligro. Existe una estabilidad 
general. Los daños y derrumbes pueden rehabilitarse hasta alcanzar unas condiciones seguras. Ya se 
dispone de una evaluación final de los daños sufridos por la mayor parte del equipo electromecánico. 
Como resultado se tiene que aparte de algunas piezas mecánicas incrustadas en hormigón, todos los 
demás equipos ya instalados se consideran inadecuados para su funcionamiento futuro, lo cual requiere 
su cambio. 

El Proyecto sigue evaluando diferentes opciones para el diseño de las tuberías de presión. La opción de 
completar el tramo de túnel entre el tapón existente y el portal de entrada, así como en la zona de ingreso. 
Para aquello el IPA recomendó revestir estas estructuras con acero. 

El IAP reiteró la necesidad de disponer de una descarga adicional (aunque no necesariamente antes de la 
puesta en marcha de las turbinas) para bajar el nivel del embalse, en circunstancias excepcionales en las 
que no se pueda confiar en el funcionamiento de las turbinas. Esto es fundamental para el funcionamiento 
seguro del Proyecto a largo plazo, pues su funcionamiento no va a ser fiable, y su seguridad no se puede 
garantizar, sin un sistema alterno para bajar los niveles por debajo del nivel de toma. 

Dado que el tema relacionado con el control de embalses a largo plazo es importante y requiere un examen 
detallado, el IPA propuso llevar a cabo un taller de análisis para evaluar los fallos potenciales, in situ o en 
Medellín, para revisar los posibles escenarios de funcionamiento del proyecto, o de no funcionamiento, 
bajo diferentes configuraciones de las vías fluviales. En la sesión deberían participar todas las partes 
interesadas incluyendo la empresa POYRY.  

La estimación de costos de recuperación del Proyecto es actualmente menos incierta que hace seis 
meses.  Sin embargo, por el momento, no se dispone de una estimación de costos actualizada. Sobre la 
base de la actual evaluación, es seguro mantener las estimaciones de septiembre a efectos financieros. 

 

 


