

Proyecto de energía solar de San Juan
Plan de Acción Ambiental y Social

No.	Rubro	Acción	Entregable	Plazo límite
Norma de desempeño No. 1: Sistema de evaluación y gestión ambiental y social				
1	Plan de Gestión Ambiental y Social de la Construcción	Poner en operación un Plan de Gestión Ambiental y Social de la Construcción que cumpla las condiciones estipuladas en las autorizaciones ambientales, la evaluación del impacto ambiental y social, y la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Gestión Ambiental y Social de la Construcción 2. Matriz de cumplimiento de las disposiciones ambientales y sociales para la fase de construcción 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de la construcción (desmate de tierras) 2. Antes de la construcción (desmate de tierras)
2	Matriz de licencias y permisos	Elaborar una matriz con todas las licencias y permisos pertinentes para el Proyecto, incluidos los permisos de extracción de agua y materiales de cantera, así como los convenios sobre tierras.	Matriz y comprobantes de los permisos obtenidos	Antes del primer desembolso
3	Equipo para manejo de temas ambientales, de salud, de seguridad y sociales	Establecer un equipo para los temas ambientales, de salud, de seguridad y sociales para ejecutar el Plan de gestión ambiental y social de la construcción, con un oficial de enlace con la comunidad, y que incluya el seguimiento de las responsabilidades ambientales y sociales del contratista de IAC.	Pruebas de la contratación de un equipo ambiental, de salud, de seguridad y social que tenga las calificaciones y la experiencia necesarias	Antes del primer desembolso
4	Plan de interacción y comunicación con las partes interesadas	Elaborar un plan de interacción y comunicación con las partes interesadas para el período de construcción y de operaciones, que incluya un mapa de identificación de las partes interesadas, las expectativas de las mismas, la comunicación con dichas partes y un mecanismo para la presentación de reclamos.	Plan de interacción con las partes interesadas	Antes de la construcción

5	Plan de desarrollo comunitario	Elaborar un plan de desarrollo comunitario que ilustre de qué manera la compañía brindará apoyo a las distintas comunidades de las inmediaciones, con inclusión de metas y presupuestos.	Plan de desarrollo comunitario	Antes de la construcción
6	Estudios adicionales solicitados en la declaración de impacto ambiental	Presentación de: i) un estudio topográfico, ii) un relevamiento de la flora y la fauna, iii) un estudio de las características climatológicas, iv) un seguimiento de la calidad del aire y v) un informe sobre el estado de las rutas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. estudio topográfico 2. relevamiento de la flora y la fauna 3. estudio de las características climatológicas 4. seguimiento de la calidad del aire 5. informe sobre el estado de las rutas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de la construcción 2. Antes de la construcción 3. Antes de la construcción 4. Antes de la construcción 5. Antes de la construcción
7	Plan de comunicación	Elaboración de un plan de comunicación con las partes interesadas locales; incluyendo un análisis de abrir una oficina en Rodeo para atender las demandas de las comunidades locales y proporcionar información; incluir un procedimiento para la presentación de reclamos.	Plan de comunicación	Antes de la construcción
Norma de desempeño No. 2: Trabajo y condiciones laborales				
8	Campamento de trabajadores	<ol style="list-style-type: none"> 1. En caso de que haya un campamento de trabajadores en el sitio: i) presentar un plano de la ordenamiento del sitio, con detalles, y ii) incluir en el plan de gestión ambiental y social procedimientos operativos estándar para instalaciones conexas, incluidos medios de transporte para los trabajadores hacia y desde el campamento 2. En caso de que no haya un campamento de trabajadores en el sitio proveer detalles sobre el alojamiento de los trabajadores, incluidos medios de transporte para los trabajadores hacia y desde el Proyecto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordenamiento del campamento y actualización de los planes de gestión ambiental y social pertinentes 2. Detalle de los alojamientos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes del comienzo de contratación de trabajadores 2. Antes del comienzo de contratación de trabajadores

9	Plan laboral y de empleo, centrado en la contratación de personas locales y la capacitación sobre aptitudes	Elaborar un plan laboral y de empleo con vistas a maximizar la utilización de aptitudes y servicios locales, e incluir un esfuerzo para aumentar el número de mujeres en la fuerza laboral.	Plan laboral y de empleo	Antes del primer desembolso
10	Plan de gestión de la salud y la seguridad para la construcción específico del sitio	Elaborar un plan de gestión de la salud y la seguridad específico para la construcción de la planta de paneles fotovoltaicos.	Plan de gestión de la salud y la seguridad para la construcción	Antes de la construcción
Norma de desempeño No. 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación				
11	Plan de gestión de residuos	Elaborar un plan de gestión de residuos para las fases de construcción, operación y abandono, con una sección específica sobre el manejo de materiales peligrosos, con las correspondientes funciones, responsabilidades y actividades de seguimiento	Plan de gestión de residuos	Antes de la construcción
12	Plan de gestión del uso de agua	Elaborar un plan de gestión del uso de agua que provea información sobre la cantidad, la fuente, y monitoreo de la cantidad y calidad.	Plan de gestión del uso de agua	Antes de las operaciones
13	Plan de drenaje	Elaborar un plan de drenaje que tenga en cuenta a los vecinos y los sistemas de drenaje	Plan de drenaje	Antes de la construcción
Norma de desempeño No. 4: Salud y seguridad de la comunidad				
14	Plan de gestión del tráfico durante la construcción	Elaborar un plan de gestión del tráfico para el período de construcción que incluya: i) una evaluación de los riesgos viales para los caminos principales, de acceso e internos, ii) los impactos acumulativos debidos a las obras que puedan llevarse	Plan para la gestión del tráfico	Antes de la construcción

		a cabo de manera simultánea en la zona: ampliación de la Ruta 150 o construcción del túnel de Aguas Negras.		
15	Plan de seguridad para el sitio	El plan de seguridad para el sitio deberá abordar las amenazas a la seguridad e identificar medidas específicas que se puedan poner en práctica en respuesta a dichas amenazas.	Plan de seguridad para el sitio	Antes de la construcción
16	Asistencia médica en de primeros auxilios	Establecer una alianza con el Centro de Integración Comunitaria para mejorar la asistencia médica mediante: i) mejorar las instalaciones y equipos actuales a fin de responder a cualquier emergencia médica en el sitio y en la zona, y ii) elaborar un plan para emergencias.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuerdo con el Centro de Integración Comunitaria 2. Plan de Emergencia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de la construcción 2. Antes de la construcción
17	Código de ética y buena conducta	Elaborar un código de ética y buena conducta para los empleados, contratistas y subcontratistas, con vistas a impedir los comportamientos inadecuados.	Código de ética aceptable	Antes de la construcción
Norma de desempeño No. 8: Patrimonio cultural				
18	Procedimiento para los descubrimientos arqueológico y paleontológico fortuitos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar las recomendaciones formuladas en el informe de la doctora Catalina Teresa Michieli titulado “Prospección Arqueológica, Parque Solar Guañizuil I y LAT 132 kV, Departamento de Iglesia, San Juan”, de agosto de 2017. 2. Elaborar procedimientos relativos a descubrimientos fortuitos para todo el Proyecto, centrándose en el segmento de la línea de transmisión. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pruebas que las recomendaciones se respetan 2. Procedimientos para descubrimientos fortuitos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de la construcción 2. Antes de la construcción