Id Modo(Task Name Duragdo Inicio Término
da
0 Tarefa

1 L8 863 dia Qua 26/09 Do 0

2 ™3 | ServigosPreliminares 670dias  Qui14/02/19  Seg27/12/21
154 [-.-, | Comstrugo 1 477 dias  Seg 06/01/20 ‘Qua 19/01/22
155 | ®s | Zonadl:Comércio- Calgada- 2,7 km 253dias  Qua01/04/20  Qua0s/0s/21 |
156 f-:) 1 Trecho (2,7km) 1253 dias  |Qua 01/04/20 Qua 05/05/21
157 | |wg | Demoligdo das vias [70diasd  |Qua01/04/20  |Qua 10/06/20
158 ’-.', i Supressdo vegetal }4 dias Qui 11/06/20 Qui 18/06/20
159 ]-'., | Infraestrutura [89 dias Sex 08/05/20 Seg 28/09/20
162 | |my | Mesoestrutura 75dias  [Ter23/06/20  [Ter 20/10/20
165 ,-:) ( Superestrutura 75 dias Sex 08/01/21 Qua 05/05/21
173 {-.', | AMV's [204dias  Seg 20/04/20 Seg 01/03/21
187 ;-.', “ Parada "251 dias  |Qui 02/04/20 Seg03/05/21 |
212 1-'., f Drenagem ESO dias Sex 03/04/20 Seg 25/05/20
215 ‘-.', | Sinalizacdo 320 dias Seg 05/04/21 Qua 05/05/21
218 }-'., f Zona 2.1: Calcada - Suburbana - 3,1 km - Marco 01 /180 dias  [Ter 07/01/20 Seg 19/10/20
219 [-.', Trecho (3,1 km) 5162 dias 'Ter 07/01/20 Seg 21/09/20
20 | [mm | Demoligio das vias 31dias  [Ter07/01/20  |Qua19/02/20
221 [‘-_', 1 Supressdo vegetal s dias Ter 14/01/20 Seg 20/01/20
222 I-'., ‘ Infraestrutura i82 dias Ter 21/01/20 Sex 29/05/20
225 ‘-.', } Mesoestrutura 169 dias Seg 09/03/20 Ter 30/06/20 T
228 !I'.') \ Superestrutura “80 dias Seg 18/05/20 Seg 21/09/20
236 ]-; ' AMV's :‘87 dias Ter 05/05/20 Seg 21/09/20
250 | |mm | Parada 9ldias  |Qua27/05/20  [Seg19/10/20
275 I-_', f Urbanizagdo 1144 dias  |Qui 20/02/20 Qui08/10/20
281 y-_-, Contengdo 30dias  (Ter 14/01/20 Qua 26/02/20
282 - : Drenagem %45 dias Qui 07/05/20 Qua 22/07/20
285 L “ Sinaliza¢do 20 dias Sex 21/08/20 Seg 21/09/20
288 w5 | Zona2.2: Suburbana - Unido - 1,6 km 1176dias  |Qua05/08/20  |Sex 30/04/21
289 (-.', ‘ Trecho (1,6 km) 133 dias  |Qua 05/08/20 Sex 19/02/21
290 ‘-.', " Demolicdo das vias 30 dias Qua 05/08/20 Sex 18/09/20
291 1-'.', [ Supressio vegetal '5 dias Qua 12/08/20  |Qua 19/08/20
292 ‘-.', ﬁ Infraestrutura “‘80 dias Ter 25/08/20 ‘Ter 22/12/20
295 f-.') 1 Mesoestrutura 568 dias Qui 01/10/20 Seg 11/01/21
298 |-.', J‘ Superestrutura |{115dias  Seg 31/08/20 Sex 19/02/21
306 J-.', J Parada J101 dias  Seg 21/09/20 Qua 17/02/21
331 jl; [ Urbanizagdo i146 dias  |Seg 21/09/20 Sex 30/04/21
337 ['.', ‘ Contengdo 30 dias Qua 12/08/20 Sex 25/09/20
338 | [ms | Drenagem 30dias  |Qua02/12/20  |Qua13/01/21
341 ‘-.') ‘K Sinalizagdo 20 dias Qui 21/01/21 Sex 19/02/21
344 ‘-'_, | Zona 3.1: Sdo Jodo - Plataforma - 1,5 km - Marco 02 ;‘248 dias  Seg 10/02/20 Qua 03/03/21
345 ,’-.-, g Trecho (0,9 km) o {133dias  |Qui 11/06/20 Ter 05/01/21
346 II.') ‘ Demoli¢do das vias {20 dias Qui 11/06/20 Seg 20/07/20
347 1-.', Supressdo vegetal 5 dias Seg 22/06/20  |Seg 29/06/20
348 ‘l; Infraestrutura ‘79 dias Ter 30/06/20 Sex 30/10/20
351 ’-.', Mesoestrutura ;66 dias Qua 12/08/20 Sex 20/11/20
354 ‘-.') | Superestrutura |78 dias Qua 09/09/20 Ter 05/01/21
362 J'.‘, ) Parada ;105 dias  Ter21/07/20 ' |Qua 23/12/20
387 ’-'., ’ Ponte }Sio Jodo 120 dias  Seg 10/02/20 Seg 24/08/20
392 f!‘, ' Urbanizagdo 152 dias  [Ter 21/07/20 Qua 03/03/21
398 - Contencéo ls0dias  [Ter 04/08/20 Ter03/11/20
401 {-.-, Drenagem 30dias  |Qui01/10/20 Seg 16/11/20
404 [-.', | Sinalizagdo j20 dias Ter 08/12/20 Ter 05/01/21
407 [-'., Zona 3.2: Plataforma - Periperi - 4,5 km 255 dias ;Ter 06/10/20 Ter 09/11/21
408 ’-_', | Trecho (4,5 km) :‘148 dias JTer 06/10/20 Sex 21/05/21
409 JJ-:, | Demoli¢do das vias iGO dias jTer 06/10/20 Seg 04/01/21
410 1-_', | Supressdo vegetal 5 dias lqui 15/10/20 Qua 21/10/20 |
411 ['.', Infraestrutura 1112 dias Qui 15/10/20 Qua 31/03/21
414 [-.', ‘ ) Mesoestrutura 94 dias Seg 30/11/20 Qui 22/04/21
47 | e | Superestrutura 137dias  Qui22/10/20  [Sex21/05/21
425 - AMV's 74dias  [Ter 24/11/20 Qui 11/03/21
439 | Parada 118dias  [Seg 14/12/20 Seg 21/06/21
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464 -y Urbaniza¢do 195 dias  [Ter 05/01/21 Ter 09/11/21
470 ‘-_', Contencdo 60 dias Seg 21/12/20 Seg 22/03/21
473 - Drenagem 120dias  |Seg 19/10/20 Seg 19/04/21
476 -, Sinalizagdo I40 dias Sex 18/06/21 Qui 19/08/21
479 -y 'Zona 4: Periperi- Ilha de Sdo Jodo - 5,8 km 444 dias  [Sex 21/02/20 Qua 19/01/22
480 - Trecho (5,8 km) 264 dias Sex 09/10/20 Seg 29/11/21
481 '-:} Demoligdo das vias 100dias  |Qua 04/11/20 Qui 01/04/21
482 l'-') Supressdo vegetal 30 dias Qua 11/11/20 |Qua 23/12/20
483 ’-.', Infraestrutura 138 dias  |Sex 09/10/20 Qua 12/05/21
486 l-_', Mesoestrutura 115dias  |Qua 30/12/20 Qui 01/07/21
489 i-.', Superestrutura 112 dias  |Qua 02/06/21 Seg 29/11/21
497 !-'., AmV's j80 dias Qui 08/04/21 Qua 18/08/21
511 i'.‘, Parada o8 dias Ter 23/03/21 Sex 27/08/21
536 L8 Tanel 115 dias  |Sex 21/02/20 Qui 27/08/20
540 - Urbanizacdo 250 dias  |Ter 01/12/20 Sex 24/12/21
546 L8 Contencdo 60 dias Sex 15/01/21 Ter 20/04/21
549 L8 Drenagem 120 dias  [Ter 24/11/20 Qua 26/05/21
552 L Sinalizagdo 61 dias Qui 21/10/21 Qua 19/01/22
555 ’-:, """""" Patio de Manutengdo - Marco 1 174 dias  |Seg 06/01/20 Ter 06/10/20
573 ‘-:, Patio de Manutengéo - Marco 2 176 dias  |Sex 02/10/20 Ter 06/07/21
587 I-.', Zona 5: Sdo Joaquim - Acesso Norte - 3,9 km - Mark 03 362 dias  Seg30/03/20 Sex 22/10/21
588 ‘-_', Trecho (4,1km) 309 dias  |Seg 30/03/20 Ter 03/08/21
589 l-_', Demoligdo das vias 90 dias Qui 11/06/20 Ter 03/11/20
590 LY Supressdo vegetal 5 dias Seg 22/06/20  |Seg 29/06/20
591 | -y Infraestrutura 124 dias  |Seg 01/06/20 Qui 10/12/20
594 L8 Mesoestrutura 169 dias  [Seg 30/03/20 Seg 21/12/20
597 1",, Superestrutura 103 dias  [Dom 14/02/21 Ter 03/08/21
605 \-'.) AMV's 198 dias Ter 05/05/20 Qui 04/03/21
619 L Parada 246 dias  [Seg 20/04/20 Sex 07/05/21
644 » Tunel 300 dias Qui 09/07/20 Sex 22/10/21
645 L Drenagem 70 dias Sex 11/12/20 Sex 26/03/21
648 L Sinaliza¢do 70 dias Seg 19/04/21 Ter 10/08/21
651 - Sistemas 844 dias |Qua 26/09/18 Qui 14/04/22
1174 -y Track Switch - Equipamentos 625dias  Seg 17/06/19 Qui 10/02/22
1245 - Material Rodante 575 dias  Seg 04/11/19 Sex 15/04/22
1535 Marcos de entregas 340dias  Sab 07/11/20 Sex 15/04/22
1536 ' Marco 1 - Trecho Calgada - Suburbana 0 dias Sdb 07/11/20 Sab 07/11/20
1537 [-.', Marco 2 - Trecho Suburbana - Plataforma 0 diasd Sex 30/04/21 Sex 30/04/21
1538 [-.', Marco 3 - Projeto completo 0 diasd Sex 15/04/22 Sex 15/04/22
1539 |, Teste de integra¢ao dos sistemas 244 dias  Sex 30/04/21 Dam 15/05/22
1542 L8 Operagdo comercial 0 dias Dom 15/05/22 Dom 15/05/22
1543 - Marco 3 - Operagdo Comercial 0 diasd Dom 15/05/22 [Dom 15/05/22
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